附件3：
大亚湾区全面推进基层政务公开标准化

规范化工作任务推进表

	序号
	推进阶段
	主要任务
	责任单位
	完成时限

	1
	编制方案
	制定大亚湾区全面推进基层政务公开标准化规范化

工作方案
	区管委办
	2020年9月中旬

	2
	动员部署
	成立大亚湾区全面推进基层政务公开标准化规范化

工作领导小组
	区管委办
	2020年9月中旬

	
	
	召开大亚湾区全面推进基层政务公开标准化规范化

工作动员会议
	区管委办
	2020年9月中旬

	
	
	制定本单位具体操作方案
	各领域责任单位、各街道办
	2020年9月中旬

	3
	组织实施
	落实工作机构和人员
	领导小组各成员单位
	2020年9月中旬

	
	
	完成各领域基层政务公开事项标准目录编制并向社会公开

	各领域责任单位、各街道办
	2020年10月15日前完成初稿；对初稿进行征求意见、进一步修改完善，10月30日前形成修改稿；11月20日前各部门、各街道办完成目录编制并向社会公开

	
	
	在区管委会门户网站首页开设全面推进基层政务公开标准化规范化专栏
	区信息中心
	2020年9月中旬

	
	
	健全政务舆情回应工作机制，结合我区实际，推进建立政务公开工作与宣传、网信、公安、政务服务、大数据管理、融媒体中心等单位的协同联动机制
	区信息中心、区宣教局、区公安局、区工贸局
	持续推进

	
	
	开展政府信息精准推送工作。建立信息定向推送机制，对照政务公开事项标准目录，通过微信、短信、电子邮箱、二维码等方式向特定服务人群精准推送政府信息。
	区信息中心、区工贸局
	持续推进

	
	
	完善政务公开硬件体系建设，提升街道、村（社区）便民服务中心设立政务公开专区
	各街道办、政务服务中心
	2020年9月底前，持续推进

	
	
	对全面推进基层政务公开标准化规范化工作情况进行总结，查摆问题，分析不足，完善实施办法和配套举措，并将总结材料报区管委办。
	区管委办、各领域责任单位、各街道办、
	2020年12月中旬

	4
	总结报告
	对我区全面推进基层政务公开标准化规范化工作任务的总体完成情况、主要做法和成效、存在的问题及工作建议等进行全面总结，形成工作总体报告，上报市政府办公室
	区管委办
	2020年12月底前


