附件1

督查组人员名单

组  长：叶伟华  区两委办副主任

    副组长：温国忠  区督查办副主任

            江  戈  区监察局电子监察中心主任

            何佛松  区委组织部干部科科长

    成  员：谢培飞  区督查办副主任

            曾友威  区督查办科员（联系人：13825450689）

附件2

市委、市政府重要工作和区“三类”重点项目未完成年度任务项目一览表
	序号
	项目名称
	来源
	完成期限
	2017年目标任务
	责任单位
	进展情况
	存在问题
	分管领导

	1
	自主核心技术攻关
	省联合大督查项目
	2017.12
	发明专利申请696件、授权102件、PCT61件。
	区工贸局
	    截至11月底，我区发明专利申请255件、专利授权76件、PCT专利申请71件。
	主要是企业意愿不积极。
	黄  辉

梁  浩

	2
	规模以上工业增加值
	省联合大督查项目
	2017.12
	规模以上工业增加值增速达5%
	区工贸局
	截止10月底，规上工业增加值增长3.4%；预计12月底我区规上工业增加值增长4%。
	由于炼油项目推迟到9月底才投产，乙烯项目推迟至2018年一季度投产，我区因大项目投产滞后和中海惠炼开展原油来料加工减少工业总产值近200亿元，严重影响年度规上工业增加值。
	黄志军

	3
	华瀛石化燃料油调和配送中心
	市委每月备忘
	2017.08
	该项目市要求于2017年8月建成使用。
	区工贸局

石化管理中心
	项目主体建设基本完工。2018年一季度完成收尾工作和实体验收，二季度完成专项验收；下半年投产试运营。
	
	黄志军

	4
	荃湾港区煤炭码头一期工程2016年年底前部分投入使用，2017年8月接通疏港铁路后全面建成使用。
	市委每月备忘
	2017.08
	荃湾港区煤炭码头一期工程2017年8月接通疏港铁路后全面建成使用。
	港务集团
	截至12月底，项目已完工。11月18日，举行惠州港荃湾港区煤炭码头首船靠泊仪式。11月22日开始向中海油输煤，运作良好。另外，疏港铁路总投资2.5亿元，已完成投资1.7亿元，完成总投资额的68%，正在顺利推进中。
	主要是因疏港铁路前期建设业主确定时间过长，原计划2015年12月开工，直至2017年2月方开工建设，预计到2018年8月可全面建成使用。
	黄志军

	5
	惠炼二期建设
	市委每月备忘
	2017.12
	惠炼二期炼油工程于2017年8月底竣工投产；乙烯工程于2017年11月底竣工投产。
	区工贸局

石化管理中心
	截止12月底，惠炼二期项目总体进度完成99.89%，其中炼油工程于9月30日竣工投产；乙烯工程已于11月30日机械竣工，预计2018年第一季度投料试车。
	由于壳牌入股、生产工艺变更等原因，炼油工程延迟到9月底才竣工投产；乙烯工程预计到2018年第一季度投料试车。
	黄  辉
梁  浩

	6
	年产5万吨丙二醇甲醚及5万吨丙二醇甲醚醋酸酯（SK）项目
	省市重点项目
	2018.12
	该项目2017年计划投资1亿元，于2017年10月开工。
	区工贸局

石化管理中心
	至8月底完成投资5040万元。8月底韩方单方面提出需对项目市场前景和收益再作进一步评估，停止项目投资。
	
	黄  辉

梁  浩

	7
	惠州LNG电厂热电联产扩建接入系统工程
	全市重点电网建设项目
	2017.12
	2017年9月30日完成全线青赔，于2017年12月30日投产。
	区供电局
西区街道办
	已完成8基，剩余12基均在东联居委会的未征地上，村民提出需解决3万平方米的办实业用地问题后方可开展青赔。目前，西区街道办已先行对12基塔基青赔量进行清点、丈量、登记。区法制局已与市法制局进行第三次会商，完善相关材料。
	东联村3万平方米集体回拨地未解决，该村民不同意施工。
	黄志军

	8
	惠炼二期项目配套加油站建设
	陈奕威同志带队开展2017年“问计问需”交办事项
	2017.12
	2017年底前完成龙海三路、石化北、小径湾、龙山加油站4座加油站挂牌。
	区工贸局

澳头街道办

霞涌街道办
	目前2家已挂牌，2家未挂牌。其中龙山加油站于2017年2月24日通过网上竞拍中海油公司取得用地；龙海三路加油站已于2017年10月17日通过网上竞拍中海油公司取得用地；石化北加油站已完成征地，西区街道办正在开展“农转建”报批工作，因东联村捆绑历史遗留问题不愿意盖章；小径湾加油站已确定选址，控规已批复，用地报批材料已报市国土局，正在审批中
	主要是用地问题未解决，石化北加油站东联村提出解决历史遗留办实业用地问题后，才配合“农转建”报批工作；小径湾加油站选址村民已转租部分土地，涉及坟墓迁移，征地难度大。
	黄志军

	9
	大亚湾儿童公园建设
	重点民生项目
	2017.12
	2017年建设完工开园。
	区公用事业局

国土分局

西区街道办
	该项目12月21日范志益主任现场调研要求春节前开园。根据目前进度，预计年底前未能达到开园条件。


	
	黄伟忠

	10
	龙海三路（龙山一路至龙山五路）建设
	重点民生项目
	2017.12
	2017年建设完工通车。
	区公用事业局

国土分局

动迁办

西区街道办
	截止1月2日，完成总工程量的75%，剩余370米路基未贯通，年底前未能通车。


	桥背段3栋房屋未拆除，
	黄伟忠

	11
	妈庙河截污清淤工程
	重点民生项目
	2018.12
	完成工程总投资的60%。
	区社管局

国土分局

动迁办

澳头街道办
	截止1月2日，完成工程总投资的20.8%，污水管网完成总量的50%。

	中游段无证宅基地土地调整未解决；私人临建物未拍价完成。

	潘添新

	12
	虎头山公园（二期）
	重点建设项目
	2018.12
	完成总工程量40%
	区公用事业局

国土分局

澳头街道办
	因高涌村范围未能开展清障，无施工工作面，无法进场施工。
	捆绑历史遗留问题，未能进场施工。
	黄伟忠

	13
	坪山河治理工程
	重点建设项目
	2017.12
	2017年建设完工。
	区社管局

国土分局

环保局

公用事业局

西区街道办
	目前完成工程量的68%。同时，沿河两岸的8个重点排污口，有5个已完成截污，老畲双龙村的1、2、3号排污口正在设备采购，暂未完成截污。
	征地、清表工作滞后。
	潘添新

	14
	500千伏崇文输变电工程
	重点产业项目
	2017.12
	2017年建设完工。
	区供电局

西区街道办
	    该项目需11月份完成塔基建设任务，但西区街道办还有1个塔基（64号塔基）至今未能交付，影响施工进度。
	剩余64号塔基未完成青赔。
	黄志军


- 5 -

